

Bromma 2012-07-02

INFORMATION ANGÅENDE VINDSINREDNINGEN

Under vecka 30 kommer vi att börja etablera på trottoaren utanför Fleminggatan 107. Vi kommer att ställa upp bygghiss samt förrådscontainrar på trottoaren (se bifogad ritning). Vi kommer även att ställa upp manskapsbod och wc-bod på gården till Fleminggatan 111. Under vecka 32 till vecka 35 bygger vi ställning runt halva fastigheten, på gatsidan och gårdssidan mellan Fleminggatan 111 till Fleminggatan 107. Vi fortsätter med ställning på resten av fastigheten i oktober. Arbetena med hissarna kommer att starta ca: vecka 40 med start av hissen på Fleminggatan 111, hissarna kommer att vara avstängda i ca: 5 veckor. Mer information angående hissavstängningarna kommer senare.

Arbetet med etablering av bodarna på gården utförs av Stավdal tel. 08-760 760 0.

Etablering av hiss mm på Fleminggatan utförs av Sjöbergsställningar, Rickard Sjöberg tel. 070-536 55 03. Dom kommer även att bygga ställningen runt fastigheten.

Brf Herden 5 ombud för vindsinredningen är Lenn Jensen tel. 070-666 79 55

Vindsinredningen startar vecka 32.

Arbetstider är mellan 07.00 – 16.00.

Trevlig sommar /
Betege byggen AB



Fleminggatan

26m

Avlastning

Hiss

CONI

Upplag

26m

26m

109

Buss HPL Flyttas

107

VÅ/VÅ

105



Last bort

29

111

BAD

BAD

Nr	Aktivitet/beskrivning	juli 2012	augusti 2012	september 2012	oktober 2012	november 2012	december 2012	januari 2013	februari 2013	mars 2013	april 2013	maj 2013	juni 2013	juli 2013	augusti 2013	september 2013	
1																	
2	ETABLERING																
3																	
4	STÄLLNING etapp 1																
5	STÄLLNING etapp 2																
6																	
7	HISSARBETEN:																
8	FG 111																
9	FG 109																
10	FG 107																
11	FG 105																
12	AG 27																
13																	
14	VINDSINREDNING / PLÅTTAK																
15																	